+—. HupeAVEEIEE

ARE (BREUR) XEFR, HBE (BrRGEE IR RERNE) (M
(2020) 46 5) B9lRE, AAE (Br&aK) &0 (EEXZ) 1 (EEAEREDY]
NERG) RWiEs, REAEEIBEFSEERERNI /NSRS, BXe (S8

SRFRyFNEL, BTSRRI AERERIIT:

1, MBI HES: | T (L) 17dk; HiERAH_TIREEFE (EiF) HABR

w8 NEAR (BIESEWVETSHRRNIR T ABMIEZHNESRERTA

#2) 71 A, BAWEAR 0 Bit, BEREA 22212.56 55, BF N .

LAEGRl, RETAREWAIS S, FEEERIRARAER, thAEE
SREWHIRZANE—ARIER.

A EIAFIARSIESIMRE. ERER, BIRERIEENSE.

= _%a: (ﬁ% RABIRAT

H Ef: 2024 2

D NILAR, BN, BFEEEiEiR t—F B, Tt suRaesT
TEMATANER.,

RIS S R —pi

RN BRI T

48



iR | fEinERR | TFEs FREd hE fniBY

Tk MIPAR (X) | A 300<X <1000 20<X <300 X<20

=N (Y) | BT 2000<Y < 40000 | 300<Y <2000 |Y<300

A EAMRESER (KT ER PN B R ERIERIER) (TSEREAEL (2011)
3005) ) , REL. PEFNEERRENHEEFHERN TR, SUTH—, #HE

eV R FE R RS FERT A —TRRDA]

cR/ NI RERA )

EEMMASEFRRIESMN owewss)

‘ -
(=D BREEWIREY s NsIRA) RECERRES

B [ RBEEINERA [ DU

- DUEH: FIHE (L) BABRAT (mmcneansin) )

MBPURE
S RERRILIEHS 91310000MABPM3B671 IERREA 900075 AT
Biohx HERBNEXIEE A KGR EER A% ERITH). RHERRARS L
iavas )] 20225058298 i EIFRAFFAR
BREIEOAER 24 RRAEN = A R A 1% s 1 o
CEPESIROR

BN EREDAEEGOR %S ICPH18022388%-2

1i&: 010-82260310 E) BRI
TRIAKE, XTRATIN, T

WITTTXQE RRAAEAT . 10NNRK

AT e
[ R AR

49




	复旦大学流通剪切力系统
	一、 投标函
	二、 投标报价汇总表
	三、 分项报价表
	四、 货物说明一览表
	五、 技术要求响应/偏离表
	六、 商务条款响应/偏离表
	七、 业绩一览表
	案例 1-金融大模型适配工具和金融写作应用开发服务采购项目
	案例 2-产学研合作协议-与浙江禾连网络科技有限公司
	案例 3-战略合作框架协议-与江苏鑫亿软件股份有限公司
	案例 4-招商证券投研写作 AI 助手建设项目
	案例 5-新三板北交所创新场景数据服务项目

	八、 服务人员一览表
	九、 投标保证金电子回单
	十、 制造厂的声明
	十一、 中小企业声明函
	十二、 资格证明文件
	1、法定代表人授权书
	2、具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照复印件）
	3、财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料或声明函
	4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	5、提供参加本次采购活动前三年内（2021年 11 月 1 日至今）在经营活动中没有重大违法记录的声明
	6、信用查询记录的相关材料
	7、承诺函
	8、符合招标文件投标人资格要求的承诺函

	十三、 其他
	2 、 软件产品证书
	3 、 软件著作权-1
	4 、 软件著作权-2

	十四、 证明文件
	1、项目详细说明及技术方案
	1.1 设计目标
	1.2 设计原则
	1.3 体系构架设计
	1.4 功能模块设计
	1.5 功能实现设计
	1.5.1 数据管理界面功能
	1.5.2 任务管理界面功能
	1.5.3 数据可视化界面
	1.5.4 流体力学计算模块
	1.5.5 智能流体仿真模块
	1.5.6 配套硬件参数

	1.6 实现思路

	2、 项目实施计划
	2.1 项目实施基本策略
	2.1.1 总体要求
	2.1.2 阶段划分
	2.1.2.1 供货计划
	2.1.2.2 安装计划
	2.1.2.3 培训计划
	2.1.2.4 验收和项目交付

	2.1.3 项目计划
	2.1.4 组织架构
	2.1.4.1 项目管理委员会
	2.1.4.2 服务管理
	2.1.4.3 团队负责人
	2.1.4.4 产品经理
	2.1.4.5 算法工程师


	2.2 项目实施管理
	2.2.1 项目实施计划
	2.2.2 人员配备情况
	2.2.3 项目管理
	2.2.3.1 项目管理方法
	2.2.3.2 项目管理基本理念
	2.2.3.3 面向项目管理的组织体系
	2.2.3.4 软件项目过程管理
	2.2.3.5 项目质量管理
	2.2.3.6 项目实施方法论
	2.2.3.7 项目变更管理


	2.3 实施方案
	2.3.1 测试阶段
	2.3.2 项目上线阶段
	2.3.3 项目收尾阶段

	2.4 项目交付管理
	2.4.1 成果交付清单
	2.4.2 项目知识转移

	2.5 项目交付和安装地点

	3、 项目培训方案
	3.1 培训目标
	3.2 培训原则
	3.3 培训对象及分类
	3.3.1 技术人员及系统管理人员培训
	3.3.2 业务操作人员培训

	3.4 培训方式及组织
	3.5 培训内容及人次
	3.5.1 培训内容
	3.5.2 培训人次

	3.6 培训保障
	3.7 其他说明

	4、 售后服务方案
	4.1 服务响应标准
	4.2 故障处理流程
	4.3 修复措施及现场服务标准
	4.4 软件升级服务
	4.5 额外服务承诺

	5、 质保期
	6、 免费升级承诺
	7、 项目质量管理
	8、实施人员服务
	8.1 安装技术指导
	8.2 维护支持服务
	8.3 系统运维服务
	8.4 运维人员训练
	8.5 升级支持服务
	8.6 故障报告服务

	9、 预防措施方案
	9.1 数据处理与传输预防措施：
	9.2 流体力学计算模块预防措施：
	9.3 硬件故障与性能瓶颈预防措施：
	9.4 软件系统兼容性预防措施：

	10、应急预案
	10.1 采购阶段突发事件应急预案
	10.1.1 供应商未能按时交货应急预案
	10.1.2 采购材料不符合技术要求应急预案
	10.1. 3 采购过程中的供应链中断应急预案

	10.2. 安装阶段突发事件应急预案
	10.2.1 安装环境准备不充分应急预案
	10.2.2 安装设备不兼容应急预案
	10.2.3 安装进度延迟应急预案
	10.2.4 安装过程中出现硬件故障应急预案

	10.3. 调试阶段突发事件应急预案
	10.3.1 系统调试失败应急预案
	10.3.2 软件与硬件不兼容或配置错误应急预案
	10.3.3 数据丢失或误差应急预案
	10.3.4 调试阶段与客户需求不符应急预案
	10.3.5 进度滞后应急预案

	10.4. 总体应急管理措施
	10.5 项目风险管理

	11、备品备件方案
	12、视频演示





